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ZPRAVA O PRUBEHU RESENI PROJEKTU

Cile projektu

Uved'te piedem stanovené cile a u kazdého z nich uved'te, do jaké miry byl splnén, p¥ipadné diivod, pro&
splnén nebyl.

1. P¥iprava laboratofi — nékup p¥istroje souvisejici s pldnovanymi cvienimi

Ze tfi nabidek byl vybran planovany piistroj a 23. 6. 2015 byla podepséna kupni smlouva. Nasledn& byl
pfistroj dodan a uhrazena jeho kupni cena. Cil byl spln&n.

2. Priprava zakladnich okruhii vyuky segmentu z VSCHT a koordinace se spolufesitelem a uptesnéni
vyuCovanych témat

Ve stanoveném terminu byly zdkladni okruhy vyuky segmentu pfipraveny. Vyu€ovana témata byla
potfebnym zplsobem upfesnéna. Prob&hla p¥iprava laboratof{ a laboratornich praci. Cil byl splnén.

3. Sestaveni harmonogramu vyuky v ZS 2015 a umisténi do rozvrhu pfishuiného vyukového tydne
Harmonogram vyuky byl ptipraven, dohodnut s jednotlivymi vyudujicimi a umistén do rozvrhu piisluiného
tydne do mistnosti &. 402 a laboratofi v budové A VSCHT. Cil byl splnén.

4. Organizace prisluSného segmentu vyuky vietné pipravy a realizace dle stanoveného harmonogramu
Probeéhla pfiprava vyugovanych témat, pfiprava laboratof{ a laboratornich praci. V plénovaném segmentu byla
vyuka realizovana, prob&hly laboratorni price a planované exkurze. Cil byl spinén.

5. Prtizkum spokojenosti, prvni vyhodnoceni, vyhled na rok 2016

V ramci vyhledu na rok 2016 navrhl feSitel zafazeni pokratovani projektu i pro rok 2016, pfednost
financovén{ v ramci CRP dostaly projekty jiné. Absolventi byli poZadéni o vypln&ni dotazniku

s hodnocenim prob&hlé vyuky, z dodlych odpovédi bylo provedeno vyhodnoceni. Cil byl splnén.

Plnéni
kontrolova-
telnych
vystupi

Uved'te stanovené kontrolovatelné vystupy projektu a do jaké miry byly splnény, ptipadn& divod, prog
splnény nebyly.

1. Nakoupeni pfistroje (do 30. 10. 2015).

Pistroj byl vybran, koupen, dod4n a zaplacen. Uhrada kupni ceny prob&hla 16. 10. 2015. Vystup splnén.
2. Upfesnéné okruhy a témata, harmonogram vyuky, rozvrZeni (do 20. 9. 2015).

Okruhy a jejich upfesnéni, témata, harmonogram vyuky a jeji rozvrZeni do stanoveného terminu probéhlo.
Vystup byl splnén.

3. Realizovana pilotni vyuka, vyhodnoceni (do 31. 12. 2015).

Vyuka byla pfipravena, pfipraveny byly laboratofe a laboratorni préce, vyudujici i ostatni realizatoti po
strance technické, odborné i materialni. Planovana vyuka i laboratofe byly podle pldnu v pfislu§ném
terminu realizovény. 2. blok byl realizovan v terminu 30. 11. —4. 12. 2015 za tdasti 21 studentd. Ugastnici
byli poZidani a nasledn& vyplnili anketu k vyhodnoceni (do 14. 12. 2015), na zékladg které byla vyuky
vyhodnocovéna, Vystup byl splnén.

Zmény
v FeSeni

Pokud doslo v priibehu feeni ke zméndm, uved'te je, vysvétlete pFicinu, v pfipads, Ze jste adali o jejich
povoleni MSMT, uved'te &. j. vyfizeni této Zadosti.

Jednotlivé zmény Zdiivodnéni (ptipadng ¢. j. vyfizeni Z4dosti na
(ptidejte Fadky podle potieby) MSMT)
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Prehled o
pokratuji-
cim projektu

Pokud se jedna o pokradujici projekt, uved'te, od kdy se realizuje a kolik finangnich prosttedki ji% bylo
vylerpano. V pfipadg, Ze je planovdno pokradovani projektu v dalsich letech, uved’te vyhled do budoucna.

Cerpéni finan&nich prostiredki

Rok realizace (souhrnny tidaj) Pozniamka (ptipadné vyhled do budoucna)

Poznamka: V piipadg, Ze potfebujete sdélit dalsi dopltiujici informace, uved'te je v piiloze.



Specifikace ¢erpani finan¢ni dotace na FeSeni projektu

(dil&i &st VSCHT Praha)

Ptidélena dotace
na fefeni projektu

éerpzini dotace

- ukazatel I (v tis. K¢&)
(v tis. K&)

1. | Kapitalové finanéni prostiedky celkem 450 450
1.1 | Dlouhodoby nehmotny majetek (SW, licence) 0 0
1.2 | Samostatné véci movité (stroje, zafizeni) 450 450
1.3 | Stavebnf Gpravy 0 0
2. | BéZné finan¢ni prostiedky celkem 1026 1026

Osobni néklady:
2.1 | Mzdy (v&etng pohyblivych sloZek) 500 360
2.2 | Odmény dle dohod o pracich konanych mimo pracovni pomsr 90 12

Odvody pojistného na vefejné zdravotni poji§téni a pojistného
23 | na socidlni zabezpefeni a prispdvku na statni politiku 170 117

zaméstnanosti a pfidély do socidlniho fondu

Ostatni:
2.4 | Materidlnf naklady (v&etng drobného majetku) 120 357
2.5 | Sluzby a naklady nevyrobni 80 108
2.6 | Cestovni nahrady 56 8
2.7 | Stipendia 10 64
3. Celkemdbéiné a kapitalové finanéni 1476 .

prostre




Bliz3i zdlivodnéni erpani v jednotlivych polozkach (pridejte tadky podle potieby)

Cislo
p O,IOZlfy Nazev vydaje a jeho zdivodnéni Castka (v tis. K&)
(viz pfed-
chozi tab.)
Presné v souladu s podanym projektem byl zakoupen Mobilni rentgenovy
fluorescentni pfistroj postupem podle pFisluiné sm&rnice VSCHT. Ze tif nabidek byl
1.2 vybran nejlep3i piistroj v ceng 495 tis, K& bez DPH ceny (598 950 K& v&etnd DPH). 450
Ze zdroje projektu bylo zaplaceno 450 tis. K&, zbytek - 148 950 K& do celkové kupni
ceny byl uhrazen z prostiedki fegitelského pracovists.
Mzdové prostfedky slouzily k ocen&ni praci zam&stnancti pii pripravé laboratot,
laboratornich prac, vyutovanych okruhd, harmonogramu, uskutedn&ni prednasek a
2.1 laboratofi, fizeni, organizace, vyhodnoceni a podobnych &innosti, kdy tyto viechny 360
ginnosti na projektu zajist'ovali zamé&stnanci v PP. Snahou bylo pouZit &4st prosttedkd
ve prospéch provoznich prostfedki.
2.2 Jednalo se 0 odmény z dohod o provedenf préce pro externi spolupracovniky. 12
2.3 Prisluiné odvody ZP a SP z polozky 2.1 117
Bylo pouzito preferované v souladu s projektem zejména na potizeni chemikélif,
spotfebniho materiélu, daldich pomiicek, studijnich materialii, kancel4fského materialu,
software a hardware potfebného k realizaci a zkvalitfiovani vyuky a chodu laboratof,
24 prostiedky mely umoZnit t€Z potfebnou tdrzbu a alespofi minimalni inovaci pistroji 357
pouZivanych pfi vyuce a souvisejicich &innosti. Toto se zdafilo realizovat bez ptipadné
otekdvané vlastni spoluti¢asti, a to i diky Setrnému nakladéani s osobnimi néklady a
tudiZ takto moZnym posilenim provoznich prostiedki.
PouZit{ prostfedki bylo na ubytovéani studenti na partnerské univerzité a dale pak
2.5 zejména na servisni prace v souvislosti s pfipravovanou vyukou a laboratofemi, 108
odbornou ptipravu vyuéujicich a na servis a inovaci pouZivanych zatizeni.
26 Prostfedky byly pouZity k realizaci pracovniho setkéni feditelii a k ptfpravé laborato¥i 8
) podporou vzdéldni pedagogli ve vyu&ovaném oboru.
Prostfedky byly pouzity na podporu studentt VSCHT, podilejicich se na ptipravé,
2.7 realizaci a i¢astnicich se vlastni vyuky. Bylo vyuZito prostfedk zejména z rubriky 64

cestovné, které bylo za obdobnym tidelem plivodné &4stetnd také odhadnuto.




