









VYSOKÁ ŠKOLA: Univerzita Pardubice											
Rozvojový projekt na rok 2016 Závěrečná zpráva dílčího projektu											
Program:	Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol										
Název projektu: Synergie pro vyšší kvalitu dat v síti vysokých škol a technický upgrade ekonomických systémů											
Období řešení projektu:	Od: 1/2016	Do: 12/2016									
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:								
Požadavek	1 900	430	1 470								
Čerpáno	1 900	430	1 470								
ZÁKLADNÍ INFORMACE											
	Řešitel	Kontaktní osoba									
Jméno:	Ing. Olga Klápšťová	Ing. Dana Chvojková									
Podpis:											
Fakulta/Součást	Rektorát	Rektorát									
Adresa/Web:	Studentská 95, 532 10 Pardubice, www.upce.cz	Studentská 95, 532 10 Pardubice, www.upce.cz									
Telefon:	466036700	466036701									
E-mail:	olga.klapstova@upce.cz	dana.chvojkova@upce.cz									
<table border="1"> <tr> <td>Jméno rektora:</td> <td>prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.</td> </tr> <tr> <td>Podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Datum:</td> <td>09 -01- 2017</td> </tr> <tr> <td>Razítko školy:</td> <td></td> </tr> </table>				Jméno rektora:	prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.	Podpis:		Datum:	09 -01- 2017	Razítko školy:	
Jméno rektora:	prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.										
Podpis:											
Datum:	09 -01- 2017										
Razítko školy:											

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.										
	<p>C1 - Zvýšení kvality vstupních dat</p> <ul style="list-style-type: none"> byly provedeny analýzy nové legislativy účinné v roce 2016 a jejích dopadů do agend IS VVŠ, byly realizovány úpravy sw, včetně metodiky při zpracování dat. <p>Cíl 1 splněn.</p> <p>C2 - Zlepšení spolehlivosti a relevantnosti historických dat</p> <ul style="list-style-type: none"> identifikovány nedostatky ve stávajících i historických datech ekonomických agend, zejména majetku a smluv, doplněny nové atributy, historická data přemigována do nových struktur IS. <p>Cíl 2 splněn.</p> <p>C3 - Zajištění kvality a dostupnosti výstupních dat</p> <ul style="list-style-type: none"> proběhl upgrade starších verzí na aktuální verze, doplnění licencí aplikačního sw a vývoj nových funkcí a sw modulů pro zajištění nových zákonných povinností, včetně implementace, certifikace a proškolení administrátorů a uživatelů. <p>Cíl 3 splněn.</p>										
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.										
	<p>V1-1 Analýza dopadů nové legislativy do procesů a dat IS, jednotná metodika a konzistentní postup VŠ</p> <ul style="list-style-type: none"> specifikace zadání pro vývoj přírůstků sw pro naplnění požadavků legislativy v r. 2016, studium legislativy, společná jednání VVŠ, návrh společných postupů a technik při realizaci zveřejňování smluv a objednávek. <p>Splněno</p> <p>V1-4 Doplnění kontrol, rozšíření a zabezpečení datových rozhraní mezi moduly a komponentami IS</p> <ul style="list-style-type: none"> doplnění a posílení kontrol dat před a po předání mezi komponentami IS, následná kontrola konzistence dat na obou stranách, ošetření výjimek, notifikace správcům. <p>Splněno</p> <p>V2-1 Kontrola a revize historických evidencí majetku, smluv a dalších dokumentů, centrálních číselníků a registrů IS</p> <ul style="list-style-type: none"> doplněny nástroje (kontrolní sestavy a notifikace) pro dohledání nekonzistencí historických dat majetku a smluv, zejména platnost a účinnost smluv, příznaky ne/zveřejnění smlouvy, platnosti osob apod. <p>Splněno</p> <p>V2-2 Opravy a doplnění chybějících atributů pro následné zpracování a vyhodnocení dat</p> <ul style="list-style-type: none"> byly doplněny nové atributy dat, které jsou z pohledu nové legislativy i nových standardů nutné pro další zpracování dat (např. data pro el. archivaci dokumentů, smluvní partner a stavy zveřejnění u smluv, nové příznaky a typy smlouvy...). <p>Splněno</p> <p>V3-6 Podpora pro výměnu dat při zadávání veřejných zakázek</p> <ul style="list-style-type: none"> na základě analýzy byly vyvinuty nové sw nástroje (verze Tender Arena), provedena úprava stávajících (iFIS Registr smluv), zajištěna integrace mezi systémy a elektronickými nástroji (Tender Arena – iFIS), je zajištěno automatické zveřejňování povinných dokumentů (iFIS /Spisová služba do ISRS, automatické průchody), zároveň byl proveden audit přírůstků. <p>Splněno</p>										
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>č.</th><th>Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td></td></tr> </tbody> </table>	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	1		2		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td></tr> <tr> <td></td></tr> </tbody> </table>	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)		
č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)										
1											
2											
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)											

	3		
	4		
	5		
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	Nejedná se o pokračující projekt		

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu

		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem		1 470
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)		1 470
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)		0
1.3	Stavební úpravy		0
2.	Běžné finanční prostředky celkem		430
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)		89
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr		0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příspěvy do sociálního fondu		31
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)		
2.5	Služby a náklady nevýrobní		300
2.6	Cestovní náhrady		10
2.7	Stipendia		0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky		1 900

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)		
Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
1.1	V1-4 Rozšíření a zabezpečení datových rozhraní mezi moduly a komponentami IS – technické zhodnocení sw iFIS, multilicence pro ostatní VVŠ	380
1.1	V2-1 Nástroj pro kontrolu a revizi historických evidencí iFIS – technické zhodnocení sw iFIS, multilicence pro ostatní VVŠ	210
1.1	V2-2 Rozšíření datového modulu iFIS o nové atributy pro následné zpracování a vyhodnocení dat – technické zhodnocení sw iFIS, multilicence pro ostatní VVŠ	160
1.1	V3-6 Rozhraní pro novou verzi nástroje na zadávání VZ, rozhraní pro zveřejňování smluv ISRS – technické zhodnocení sw iFIS, multilicence pro ostatní VVŠ	720
2.1	Odměny a mzdy odpovědných řešitelů	89
2.3	Zákonné zdravotní a sociální pojištění	31
2.5	V1-1 Analýza dopadů nové legislativy do procesů a dat IS, školení a semináře k nové legislativě EET a ISRS	120
2.5	V2-1, V2-2 Kontrola a revize a doplnění historických evidencí majetku, smluv a spisů, migrace a validace dat	100
2.5	V3-6 Expertní služby – audit přírůstků EET, ISRS a eVZ	80
2.6	Cestovné na jednání týmu	10

